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一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财债【2022】0031 号延津县农村物流网络节点体系项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
0.00 3000.00 0.00 0.0%

政府预算

资金
0.00 3000.00 0.00 0.0%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性
科学 null

拨付合规

性
合规 null

使用规范

性
规范 null

预算绩效

管理情况
良好 null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目建设、运营具有良好的社会效益，不仅有利于现代物流业的发展，同时有助于地方的
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制造业和商贸业的发展，有效促进地方经济和 GDP 的增长。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目建设、运营具有良好的社会效益，不仅有利于现代物流业的发展，同时有助于地方的

制造业和商贸业的发展，有效促进地方经济和 GDP 的增长。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：豫财债【2022】0031 号延津县农村物流网络节点体系项目绩效自评价结果为:总得分 80 分，

属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

县级农村物流中心; 乡镇农村物流服务站; 验收合格率; 完工及时性; 提升农村基本公共

服务水平; 群众满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

项目建设成本;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目支付进度缓慢

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格

把控

2.对预算安排及执行情况的建议
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建议财政部门加强领导和指导、帮扶项目实施单位开展 好相关工作，完善好相关制度、

合理单位编制预算

3.对资金管理的建议

规范项目资金管理，加强督促协调

4.对项目管理的建议

进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

成

本指标

经 济

成本指标

项

目 建 设

成本

=3000

万元

0 万

元

1

0

0 疫情原因，加

快推进

产

出指标

数 量

指标

县

级 农 村

物 流 中

心

=1 座 1 座 5 5

乡

镇 农 村

物 流 服

务站

=11

座

11 座 5 5

质 量

指标

验

收 合 格

率

=100

%

100% 1

0

1

0

时 效

指标

完

工 及 时

性

及时 100% 1

0

1

0

效

益指标

社 会

效益指标

提

升 农 村

基 本 公

共 服 务

水平

提升 100% 2

5

2

5

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

群众满
意度

≥90% 90% 5 5
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