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摘  要

一、项目概况

（一）项目内容及实施情况
根据河南移动分公司与延津县农业农村局关于蓝天卫士签订的服务合作协议，该项目的实施内容包括通过“蓝天卫士”系统提供秸秆禁烧报警服务，实现对农田区域全方位、全天候、全角度烟火智能监测。通过图像分析技术，实现火情自动报警、自动统计分析功能。为强化信息化手段赋能，从而进一步提高我县在农业农村生产和监督管理水平及时效，同时进一步做好秸秆禁烧工作，提升监管的时效性、有效性、质效性。
项目实施情况：该项目为民生类建设项目，设计施工为一体的总承包模式，该项目由河南省农业农村局与中国移动通信集团统一签订战略合作协议，此次施工单位为中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司。签约合同为服务期限五年，自2022年5月至2027年5月，蓝天卫士点位数218个，每年移动公司向我局按照0.48万元/路/年的标准收取“蓝天卫士”业务费，铁塔租赁费含税价0.1908万元/路/年，即“蓝天卫士”总体资费0.6708万元/路/年，互联网专项业务费1.2万元/年，县农业农村局应向移动公司支付“蓝天卫士”业务资费147.2344万元，互联网专线业务费1.2万元，共计148.4344万元。
（二）资金投入和使用情况

2022年度“蓝天卫士”电子监控系统升级项目性质为民生类，资金来源为县财政局财政资金依据延津县农业农村局提供的数据显示，本项目2022年度累计支出资金279.8万元。其中265.168万元用于支付延津县农业农村局2017年5月至2022年5月蓝天卫士业务服务费，14.632万元用于2022年5月至2027年5月蓝天卫士升级业务服务费。
二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
“蓝天卫士”电子监控系统升级项目较好地完成了年度绩效目标，构建了火情一张图，实现全县火情数据统一展示，做到火情全时发现，快速定位，全面提高应急响应效率；建立网格化管理体系，县（区）、镇（街道）、村划分网格，分别配置网格员和网格长，责任到人；规范处置“一个环”,从系统发现火情、火情定位，至火情研判、导航、处置反馈和归档，形成闭环化处理流程。有效防止了秸秆焚烧的行为现象，改善了居民的生活环境，保护了农民的粮食安全，但项目还存在网络信号不稳定和设备运行卡顿、项目管理制度不够完善、部分盲区检测需要加强等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。
（二）评价结论
依据评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、现场调研、访谈等过程，经综合评价，项目绩效评价得分86.21分，评定等级为“良”，其中：决策类指标权重18分，得分18分，得分率100.00%；过程类指标权重22分，得分16.21分，得分率73.68%；产出类指标权重40分，得分32分，得分率80.00%；效益类指标权重20分，得分20分，得分率100.00%。

项目绩效评价得分情况表
	指标
	A决策
	B过程
	C产出
	D效益
	总分

	分值
	18
	22
	40
	20
	100

	得分
	18
	16.21
	32
	20
	86.21

	得分率
	100.00%
	73.68%
	80.00%
	100.00%
	86.21%


三、存在的问题及原因分析

（一）网络信号不稳定和设备运行卡顿

经实地查看设备后台运行情况及使用人员反馈，网络信号不稳定和设备运行卡顿情况时有发生，造成实时监控延时，影响火情灾害预警时间。
（二）项目管理制度有待完善

“蓝天卫士”电子监控项目开展至今，尚没有出台项目验收的相关办法及实施细则。

（三）部分盲区检测需要加强

经实地访谈了解，有人员反馈前端监控系统存在部分盲区无法及时检测，全方位监控有待加强。
四、有关建议

（一）提高网络运行的稳定性
建议实施主体升级设备或软件系统版本；进行优化配置，及时清理存储设备，提高运行效率。
（二）建立健全项目管理制度
建议县农业农村局出台项目验收相关办法，在项目安装、调试完成后，应按照相关标准和规范进行内部和外部验收，以确保项目质量和安全性；对项目实施过程中的费用支出进行核对和结算，以确保项目资金使用的透明和合规性；同时，加强必要的日常运营维护监督，做好档案收集与项目管理同步进行、实时同步地检查，不断的补充。确保项目实施效果和财政资金的使用效益。

提高产出效益

定期对所有设施设备进行盘点，对于已被树枝遮挡、拍摄区域偏移或已损坏的监控设备，应及时修剪树枝、摆正位置并进行维修养护，保证监控画面的完整性。
目  录
1一、项目概况


1（一）项目内容及实施情况


2（二）资金投入和使用情况


2二、综合评价情况及评价结论


2（一）综合评价情况


3（二）评价结论


3三、存在的问题及原因分析


3（一）网络信号不稳定和设备运行卡顿


3（二）项目管理制度有待完善


4（三）部分盲区检测需要加强


4四、有关建议


4（一）提高网络运行的稳定性


4（二）建立健全项目管理制度


4（三） 提高产出效益


1一、基本情况


1（一）项目概况


4（二）项目绩效目标


5二、绩效评价工作开展情况


5（一）绩效评价目的、对象和范围


6（二）绩效评价原则及依据


7（三） 评价指标体系


11（四） 绩效评价原则、方法和标准


13（五）绩效评价工作过程


15三、综合评价情况及评价结论


15（一）评价情况


16（二）评价结论


17四、绩效评价指标分析


17（一）项目决策情况（18分）


19（二）项目过程情况（22分）


21（三）项目产出情况（40分）


24（四）项目效益情况（20分）


25五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析


25（一）主要经验及做法


26（二）存在的问题及原因分析


27六、有关建议


27（一）提高网络运行的稳定性


27（二）建立健全项目管理制度


27（四） 提高产出效益


27七、其他需要说明的事项


29延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目绩效评价指标体系


34绩效评价使用人员调查问卷结果分析


40绩效评价群众调查问卷结果分析





蓝天卫士”电子监控系统升级

项目绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）、延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）等文件精神，新乡市方政财务咨询有限公司接受县财政局的委托，担任项目的绩效评价机构，成立项目绩效评价组（以下简称“评价组”）。评价组本着客观、公正、科学的评价原则，对延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目（以下简称“蓝天卫士项目”）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景和目的

立项背景：河南是农业大省和粮食核心区，以占全国1/16的耕地，生产了1/10的粮食，粮食总产量先后迈上1200亿斤、1300亿斤两大台阶。同时，也是农作物秸秆产生大省。做好秸秆禁烧工作，对于改善大气环境质量、保护生态环境意义重大。为积极探索科技治烧的新途径，在省委、省政府的高度重视下，2017年与移动公司合作在全省建成了“蓝天卫士”监控系统。该系统的建成运行，实现了对全省农区焚烧火点的可视化监控，不仅促进了我省秸秆焚烧火点数量的大幅下降，而且也节省了大量人力物力成本，使我省秸秆禁烧工作取得了巨大成效，为打赢打好“十三五”大气污染治理攻坚战做出了积极贡献，同时，也对灾害预防、国土资源保护等工作提供了有力支持。但是，随着该系统的运行日久（已达5年寿命年限）以及访问用户的增多和监测工作力度的加大，设备硬件老化、贮存容量不足和监测软件落后等情况日益显露，致使出现了焚烧火点定位精度不高、误报较多、信号卡顿等问题，已经影响到全省秸秆禁烧管控的工作效能。随着生态文明建设的深入推进，持续做好秸秆禁烧工作，需对现有系统进行升级完善。

立项目的：为扎实做好秸秆禁烧与综合利用工作，保护大气环境，县域依托“全覆盖、全天候、全时段、零死角”的“蓝天卫士”视频监控系统，全面打响秸秆禁烧攻坚战，确保辖区内实现秸秆全面禁烧，守护农民粮食安全保障，保护生态环境。
2.主要内容及实施情况

（1）项目内容

在现有“蓝天卫士”系统基础上，采用全新架构从终端侧、后端智能及运维、视频基础云平台、视频前端预警应用平台等四个方面进行升级，着力提升定位功能、在线率、降低误报率、确保信号视频不卡顿、行政区域划分清晰和增照一定范围夜视效果，进一步提升禁烧高效管控水平。

项目实施情况

该项目为民生类建设项目，设计施工为一体的总承包模式，该项目由河南省农业农村局与中国移动通信集团统一签订战略合作协议，此次施工单位为中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司（以下简称：中国移动延津分公司）。签约合同为服务期限五年，自2022年5月至2027年5月。
（3）项目组织管理

延津县财政局农财股：承担农业等方面的部门预算有关工作，负责对所联系部门(单位)专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理等工作。

延津县农业农村局：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导、协调和推进全市农业农村经济发展和改革工作。

中国移动延津分公司：负责项目整体安装实施及后期维修服务等有关工作。

受益方：附近监控区域的农民群众。
3.资金投入和使用情况

（1）项目预算

项目预算资金742.1720万元，资金来源为：财政预算资金。项目性质为民生类。
（2）项目资金投入和使用情况

本项目2022年度累计支出资金279.8万元。其中，265.168万元用于支付延津县农业农村局2017年5月至2022年5月蓝天卫士业务服务费，14.632万元用于2022年5月至2027年5月蓝天卫士升级业务服务费。

（二）项目绩效目标

1.年度目标

本项目2022年度绩效目标：打响秸秆禁烧攻坚战，确保辖区内实现秸秆全面禁烧，守护农民粮食安全保障，保护生态环境，实现群众满意；管好用好专项资金，确保专款专用，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益。

2.具体绩效目标

表1  本项目具体绩效目标如下：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	目标值

	产出
	产出数量
	监控设备安装及运行情况
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目安装及运行承载情况
	前端设备点位数装≥218个，设备专网运行顺畅不卡顿。

	
	
	
	
	

	
	
	后期维护服务实施及监督情况
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目后期维护维修服务及农业农村局项目监督情况
	前端设备及网络专线每周7天24小时故障维修，且农业农村局对项目情况进行有效监督。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	产出质量
	设备在线率
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目施工质量符合项目方案的规定要求。
	设备在线率≥97%

	
	
	秸秆露天焚烧监控区域完整性
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目秸秆焚烧情况实时监测率
	农田区域全方位、全天候、全角度烟雾智能监测

	
	产出时效
	设备安装及时率
	考核延津县“蓝天卫士电子监控系统升级项目”施工是否按照合同约定时间完工。
	合同约定时间

	
	
	设备监测及时性
	考核延津县“蓝天卫士电子监控系统升级项目”是否能够及时监测着火点
	及时监测发现，后续及时报警通知

	效益
	社会效益
	及时管控焚烧火点
	考核项目实施对秸秆焚烧现象的管控
	改善度≥90%

	
	
	保护农民粮食安全
	考核项目实施对农民的粮食安全进行有效的保护措施
	提升度≥90%

	
	可持续影响
	减少污染，持续推进突出生态环境问题整改
	考核项目是否具有长效管理机制，用以反映项目后续维护管理情况。
	带来积极影响及后续规划落实到位

	
	满意度
	管理人员满意度
	考核项目管理人员满意度
	满意度≥90%


二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

蓝天卫士项目绩效评价的目的在于全面掌握蓝天卫士项目工作的实施内容及取得效果，加强项目资金管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益，提升公共服务质量。

通过蓝天卫士项目绩效评价，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，探析潜在问题，提出改进意见建议，强化蓝天卫士项目支出责任，为今后更合理的安排项目资金、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

2.评价对象和范围

对蓝天卫士项目，从决策、过程、产出、效益四个方面开展绩效评价。本次评价期间为2022年1月至2022年12月。

（二）绩效评价原则及依据

1.预算绩效管理类

（1）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（3）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

（4）中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）

（5）延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）

（6）《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

2.专项业务类

（1）河南省秸秆禁烧和综合利用办公室文件《河南省秸秆禁烧和综合利用办公室关于推进“蓝天卫士”监控系统升级的意见》（豫秸秆办〔2021〕19号）；
（2）延津县农业农村局文件《延津县农业农村局关于将“蓝天卫士”电子监控系统业务费用纳入财政预算的请示》（延农文〔2022〕27号）；

（3）河南省秸秆禁烧和综合利用办公室《关于2017内年升级大气污染防治专项资金用于“蓝天卫士”电子监控系统建设维护补助的通知》（豫秸秆办〔2017〕4号）。
3.其他类

（1）延津县财政预算资金申请及批复、蓝天卫士项目相关文件资料等。

（2）开展绩效评价工作中，通过现场调查核实获取的与本次绩效评价相关的其他资料。

评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

第一，根据相关文件的规定、项目绩效目标申报相关资料，结合蓝天卫士项目实际情况，确定绩效评价指标体系框架。

第二，在确定绩效评价指标体系框架的基础上，依据相关政策要求，围绕蓝天卫士项目实施决策、过程、产出、效益等，系统开展指标体系构建，在项目绩效目标申报一级绩效指标合规、合理的基础上，确定二级绩效指标，细化三级绩效指标为“监控设备安装及运行情况，后期维护服务实施及监督情况”等以适应蓝天卫士项目绩效评价。

第三，绩效评价小组人员对各项指标设置的科学性、合理性、适用性、可操作性进行讨论、分析，并结合县财政局业务科室和农业农村局及专家意见，根据指标重要性以及历史经验，进行一级指标的权重分配，确定二级、三级指标的相应分值。
2.指标设计原则

项目绩效评价指标是对项目绩效目的的实现程度进行考核，遵循的原则如下：

（1）相关性原则：项目绩效评价指标应能综合反映项目绩效目标的完成情况，与绩效目标相关。

（2）重要性原则：影响项目综合绩效的可选择指标众多，进行指标体系构建时将选出最具有代表性的核心指标，摒弃其余可有可无的指标；对主要信息的评价指标进行设置时应做到内容详实、具体明确，次要信息的评价指标可以简单通过综合指标进行表现。

（3）可比性原则：项目绩效评价指标体系构建选取能反映项目共性的指标，使得不同项目（同类型）的绩效评价结果可进行横向比较，项目不同时期的评价结果可进行纵向比较。

（4）系统性原则：项目绩效评价指标体能系统全面的反映项目实施单位对财政资金运用的全过程的综合效益；兼顾当前、局部、直接效益与长远、整体、间接效益，做到不漏不缺。

（5）经济性原则：项目绩效评价指标的信息来源渠道畅通，绩效评价指标所需真实可靠的数据资料应是可取得的。

3.指标体系和评价标准

根据延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）规定，结合项目实际情况，评价组在绩效评价指标的设置上，坚持“能量化的尽量量化，不能量化的尽量细化”的基本思路，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、可操作性的设计原则。同时综合考虑绩效评价组对项目情况的了解，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价决策、过程、产出、效果，共设计了4个一级指标、11个二级指标、23个三级指标，初步构建的项目绩效评价体系如下：

决策指标（18分），下设3个二级指标，分别是项目立项（6分）、绩效目标（6分）、资金预算（6分），二级指标下设6个三级指标。

过程指标（22分），下设2个二级指标，分别为：资金管理（16分）、组织实施（6分），二级指标下共设5个三级指标。

产出指标（40分），下设3个二级指标，分别是：产出数量（16分）、产出质量（10分）、产出时效（14分），二级指标下共设6个三级指标。

效益指标（20分），下设3个二级指标，分别是：社会效益（11分）、可持续影响（4分）、满意度（5分），二级指标下共设4个三级指标。

表2  蓝天卫士项目绩效评价指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重分值

	A决策
	A1项目立项
	A11立项依据充分性
	3

	
	
	A12立项程序规范性
	3

	
	A2绩效目标
	A21绩效目标合理性
	3

	
	
	A22绩效指标明确性
	3

	
	A3资金预算
	A31预算编制科学性
	4

	
	
	A32资金分配合理性
	2

	B过程
	B1资金管理
	B11资金到位率
	5

	
	
	B12预算执行率
	5

	
	
	B13资金使用合规性
	6

	
	B2组织实施
	B21管理制度健全性
	4

	
	
	B22制度执行有效性
	2

	C产出
	C1产出数量
	C11监控设备安装及运行情况
	10

	
	
	C12后期维护服务实施及监督情况
	6

	
	C2产出质量
	C21设备在线率
	6

	
	
	C22秸秆露天焚烧监控区域完整性
	4

	
	C3产出时效
	C31设备安装及时率
	8

	
	
	C32设备监测及时性
	6

	D效益
	D1社会效益
	D11及时管控焚烧火点
	8

	
	
	D12保护农民粮食安全
	3

	
	D2可持续影响
	D21减少污染，持续推进突出生态环境问题整改
	4

	
	D3满意度
	D31管理人员满意度
	5

	合计
	
	
	100


注：评价标准详见附表。
绩效评价原则、方法和标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等评价原则，具体如下：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价方法
本次绩效评价依据项目实施方案及评分标准，结合项目实际情况，综合采用调查分析、比较分析、现场察验、统计计算、公众评判等评价方法，对蓝天卫士项目进行客观公正评价。

（1）调查分析法

本次绩效评价，评价组采取通过现场调研、实地面谈、提问调查等方式，收集了解调研对象详细数据资料，对蓝天卫士项目决策、过程指标资料加以分析，对项目实施过程的充分性、规范性、合规性等进行评价，侧重于项目产出和效益指标，例如：监控设备安装及运行情况、后期维护服务实施及监督情况、设备监测及时性、保护农民粮食安全或服务对象对项目实施效果的满意程度等。

（2）比较分析法

本次绩效评价，绩效评价组采取对绩效目标与实施效果比较，通过对数量指标中“监控设备安装及运行情况、后期维护服务实施及监督情况”二个三级指标实施情况与绩效目标进行对比，综合分析比较项目支出与绩效目标实现程度情况。
（3）现场察验法

本次绩效评价，评价组前往此次蓝天卫士项目施工地进行考察，了解项目的实际情况，对产出指标中监控设备安装及运行情况、后期维护服务实施及监督情况项目安装数量指标实地收集资料进行验证核对，对项目产出指标进一步做出评价。

（4）统计计算法

本次绩效评价，采用专业指标的统计计算法，对蓝天卫士项目绩效评价中，“过程”指标“预算执行率”等相关数据进行统计计算，根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（5）公众评判法

本次绩效评价，我们通过对周边居民调查的方法，对蓝天卫士项目经费支出效果进行评判；对涉及监控区域受益居民服务满意度进行问卷调查，以评价项目绩效满意度指标。

3.绩效评价标准

本次绩效评价依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（五）绩效评价工作过程

评价组按照《蓝天卫士监控系统升级及联合应用推广应用战略合作协议》开展绩效评价工作，包括前期准备、方案设计、现场实施、分析评价、提交报告五个阶段，各阶段工作内容如下：

1.前期准备阶段

按照财政局关于印发《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）文件精神，学习绩效评价相关政策和制度规定，明确绩效评价目的和对象，搜集项目基础资料，为绩效评价项目具体实施提供保障。

2.方案设计阶段

（1）设定指标体系

明确指标设计原则，根据项目特点和绩效目标，构建本项目绩效评价指标体系，提交内部专家组进行讨论审核。

为保障评价指标的科学性、合理性、规范性，对设定的指标体系与县财政局和县农业农村局进行沟通。沟通内容主要包括：指标体系能否满足县农业农村局的预期评价目标和关注问题，指标是否充分反映项目的真实情况，资料是否容易搜集且易于评价操作。

（2）制定评价工作方案

评价工作方案主要内容包括绩效评价范围、评价思路、评价指标、工作流程等，确保评价范围描述精确、评价思路逻辑清晰、评价指标科学合理、工作流程操作性强。

对制定的评价工作方案由财政局组织相关业务科室、农业农村局水旱灾害建设项目建设管理办公室、农业农村局引黄调蓄及水系连通建设管理处以及部分领域专家，对绩效评价工作方案进行审核。重点对绩效评价指标体系、绩效评价流程等内容进行审核，完善绩效评价实施方案。
3.现场实施阶段

根据绩效评价工作方案，开展绩效评价工作，主要工作如下：

（1）现场资料评价：评价组开展现场调研，收集项目相关资料，对现场收集的评价资料认真评价，作为指标评价的依据。

（2）沟通访谈：评价组成员根据评价目的、绩效目标，与县财政局、县农业农村局进行沟通，以评价项目的实施情况。

（3）问卷调查：针对服务对象满意度指标，向蓝天卫士项目周边用户发放调查问卷，以评价项目产生的效益。

4.分析评价阶段

对现场调研及问卷调查形成的资料进行汇总及分类计算，根据数据分析结果和前期材料对项目进行综合分析评价，并对各项指标进行绩效评分。对项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施。
5.提交报告阶段

根据项目分析评价结果拟定绩效评价报告初稿，并书面征求县财政局、县农业农村局意见，经综合分析、仔细研判，全面、客观、公正地形成最终结论并提交绩效评价正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

“蓝天卫士”电子监控系统升级项目较好地完成了年度绩效目标，构建了火情一张图，实现全县火情数据统一展示，做到火情全时发现，快速定位，全面提高应急响应效率；建立网格化管理体系，县（区）、镇（街道）、村划分网格，分别配置网格员和网格长，责任到人；规范处置“一个环”,从系统发现火情、火情定位，至火情研判、导航、处置反馈和归档，形成闭环化处理流程。有效防止了秸秆焚烧的行为现象，改善了居民的生活环境，保护了农民的粮食安全。但项目还存在网络信号不稳定和设备运行卡顿、项目管理制度不够完善、部分盲区检测需要加强等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。

（二）评价结论

依据评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、现场调研、访谈等过程，经综合评价，项目绩效评价得分86.21分，评定等级为“良”，其中：决策类指标权重18分，得分18分，得分率100.00%；过程类指标权重22分，得分16.21分，得分率73.68%；产出类指标权重40分，得分32分，得分率80.00%；效益类指标权重20分，得分20分，得分率100.00%。

项目绩效评价得分情况表
	指标
	A决策
	B过程
	C产出
	D效益
	总分

	分值
	18
	22
	40
	20
	100

	得分
	18
	16.21
	32
	20
	86.21

	得分率
	100.00%
	73.68%
	80.00%
	100.00%
	86.21%


四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（18分）

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金预算三个二级指标。根据评价指标评分细则，实际评价得18分。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标分值
	实际得分
	扣分情况

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	3
	3
	

	
	
	立项程序规范性
	3
	3
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3
	

	
	
	绩效指标明确性
	3
	3
	

	
	资金预算
	预算编制科学性
	4
	4
	

	
	
	资金分配的合理性
	2
	2
	

	合  计
	18
	18
	


1.立项依据充分性（3分）

该指标满分为3分，是考核立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。项目依据《河南省秸秆禁烧和综合利用办公室文件》（豫秸秆办〔2021〕19号），河南省农业农村局与中国移动通信集团河南有限公司签订的《“蓝天卫士”监控系统升级及联合推广应用战略合作协议》。认为项目立项资料齐全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。依据评分细则，本项指标得3分。

2.立项程序规范性（3分）

该指标满分为3分，是考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。经实地访谈了解到，该项目由河南省农业农村厅牵头，省农村厅前期已经做了事前必要调研、决策，延津县农业农村局依据省厅指示签订合同。依据评分细则，本项指标得3分。

3.绩效目标合理性（4分）

该指标满分为4分，是考察项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据部门预算项目支出绩效目标申报表，与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，具有较强的可操作性且与实际工作内容相关，项目绩效目标的设立符合项目实际情况。依据评分细则，本项指标得4分。
4.绩效指标明确性（3分）

该指标满分为3分，是考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。依据部门预算项目支出绩效目标申报表，绩效目标细化分解了绩效指标，概括描述了项目预期达到的产出和效益。依据评分细则，本项指标得3分。

5.预算编制科学性（3分）
该指标满分为3分，是考察项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核该项目预算编制的科学性合理性情况。蓝天卫士项目合同签订服务期为5年，每年租赁收费金额147.4344万元纳入财政预算，项目预算编制经过省农村厅调研、决策。依据评分细则，本项指标得3分。

6.资金分配的合理性（2分）

该指标满分为2分，是考察项目预算资金分配是否有测算依据，与当地实际情况是否相适应，用以反映和考核该项目预算资金分配的科学性、合理性情况。项目资金主要用于前端设备租赁费、铁塔租赁费及专线租赁费等，资金分配与项目实际相符。依据评分细则，本项指标得2分。
（二）项目过程情况（22分）

过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标，评价组审阅了蓝天卫士项目资金预算相关文件及绩效目标表、项目账本、凭证及原始单据、各项制度等有关资料，进而分析得出最终结论。根据评价指标评分细则，评价得16.21分。具体明细如下：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标分值
	实际得分
	扣分情况

	过程
	资金管理
	资金到位率
	5
	5
	

	
	
	预算执行率
	5
	1.21
	3.79

	
	
	资金使用合规性
	6
	6
	

	
	组织实施


	管理制度健全性
	4
	2
	2

	
	
	制度执行的有效性
	2
	2
	

	合  计
	22
	16.21
	5.79


1.资金到位率（5分）

该指标满分为5分，是考察评价实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项目依据延津县农业农村局原始凭证、资金批复及使用明细，预算资金60万元，追加资金219.80万元，实际到位资金279.80万元，预算资金全部到位，到位率100%。依据评分细则，本项指标得5分。
2.预算执行率（5分）

该指标满分为5分，是考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。根据财政预算批复文件、资金分配表及账页及凭证等资料，本项目2022年度累计支出资金279.80万元。其中，265.168万元用于支付延津县农业农村局2017年5月至2022年5月蓝天卫士业务服务费，14.632万元用于2022年5月至2027年5月蓝天卫士升级业务服务费。根据“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，计算出实际预算执行率约为24.16%，得分=实际预算执行率*5分，依据评分细则，扣减3.79分，本项指标得1.21分。
3.资金使用合规性（6分）

该指标满分为6分，是考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。支出方向主要为项目全栈专属服务产品功能费、IDC主机托管服务费、物联网项目维保费、物联网项目系统集成费及互联网专线使用费，资金使用符合财务制度要求。依据评分细则，本项指标得6分。
4.管理制度健全性（4分）

该指标满分为4分，是考察项目实施单位的财务和项目管理制度、日常运行制度是否健全，用以反映和考核财务和项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。农业农村局已制定了《延津县农业农村局建设项目管理制度》、《延津县农业农村局收支业务管理制度》。截止至评价日，尚未出台项目验收的相关办法及实施细则，根据评分细则，扣减2分，本项指标得2分。

5.制度执行的有效性（2分）

该指标满分为2分，是考察项目实施单位在实施过程中是否有效执行了财务和业务管理制度。根据《延津县农业农村局建设项目管理制度》、《延津县农业农村局收支业务管理制度》等相关资料，延津县农业农村局遵守已制定的管理制度。根据评分细则，本项指标得2分。
（三）项目产出情况（40分）

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效三个二级指标，评价组通过现场观察、完工资料收集、查阅竣工验收报告等有关资料，进而分析得出最终结论。根据评价指标评分细则，实际评分得分32分。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标分值
	实际得分
	扣分

	产出
	产出数量
	监控设备安装及运行情况
	10
	6
	4

	
	
	后期维护服务实施及监督情况
	6
	4
	2

	
	产出质量
	设备在线率
	6
	6
	

	
	
	秸秆露天焚烧监控区域完整性
	4
	2
	2

	
	产出时效
	设备安装及时率
	8
	8
	

	
	
	设备监测及时性
	6
	6
	

	合  计
	40
	32
	8


1.监控设备安装及运行情况（10分）

该指标满分为10分，考察项目监控设备安装及平台运行承载情况。依据签订蓝天卫士服务合作协议及专线业务合同约定，应保证前端设备安装218个点位数且业务安全稳定畅通。经实地查看设备后台运行情况及使用人员反馈，存在网络信号不稳定和设备运行卡顿情况。依据评分细则，扣减4分，本项指标得6分。

2.后期维护服务实施及监督情况（6分）

该指标满分为6分，考察项目安装运行后期维护维修服务及农业农村局项目监督情况。依据设备服务合作协议和专线业务合同，监控设施每周7天，每天24小时受理故障申报，全阻故障48小时内修复，其他故障24小时内修复；互联网专线业务故障恢复时限小于12个小时。在后续实际考察中发现，发生技术故障、信号不稳定及操作生疏等情况，联系技术服务人员能够及时处理解决，但农业农村局针对本次蓝天卫士项目，未对中国移动延津分公司进行有效监督及监控。依据评分细则，扣减2分，本项指标得4分。

3.设备在线率（6分）
该指标满分为6分，考核项目安装设备在线质量合格情况。依据农业农村局提供的蓝天卫士离线率情况反馈，总数量219个，在线数量217个，在线率达到99.09%。依据评分细则，本项指标得6分。

4.秸秆露天焚烧监控区域完整性（4分）
该指标满分为4分，考核项目监控区域的覆盖完整性。依据签订蓝天卫士服务合作协议约定，保证农田监测区域全方位、全天候、全角度烟雾智能监测。经实地访谈了解到，前端监控系统存在部分盲区无法及时检测。依据评分细则，扣减2分，本项指标得2分。

5.设备安装及时率（8分）

该指标满分为8分，考核延津县“蓝天卫士”项目设备安装及时情况。经核实，已按照合同要求及时投入使用。依据评分细则，本项指标得8分。

6.设备监测及时性（6分）

该指标满分为6分，考核“蓝天卫士”项目是否能够及时监测管控着火点。实地查看蓝天卫士监控设备后台画面，了解到该设备可以及时监测着火点，着火区形成“火苗”标志后，24小时值班人员及时报警联系着火区域人员依据评分细则，本项指标得6分。
（四）项目效益情况（20分）

效益指标主要包括社会效益、经济效益、服务对象满意度三个二级指标，评价组通过访谈、查阅相关文件，采用公众评判法，对蓝天卫士项目周边居民发放调查问卷，进行统计分析得出结果。根据评价指标评分细则，项目效益指标得20分。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标分值
	实际得分
	扣分

	效益
	社会效益
	及时管控焚烧火点
	8
	8
	

	
	
	保护农民粮食安全
	3
	3
	

	
	可持续影响
	减少污染，持续推进突出生态环境问题整改
	4
	4
	

	
	满意度
	管理人员满意度
	5
	5
	

	合 计
	20
	20
	


1.及时管控焚烧火点（8分）
该指标满分为8分，考核项目实施对秸秆焚烧现象的管控。通过现场考察、调查问卷等形式了解到，通过蓝天卫士项目前端监控设备对群众农田的监控，相较于前两年秸秆焚烧情况近两年秸秆焚烧有明显的改善，得到周边群众的一致好评。依据评分细则，该指标最终得8分。
2.保护农民粮食安全（3分）
该指标满分为3分，考核项目实施对农民的粮食安全进行有效的保护措施。通过现场考察、调查问卷等形式了解到，近两年来未发生因秸秆燃烧引起的重大火灾影响农民群众粮食安全的情况，据群众及使用人员反映，蓝天卫士项目有效监管了农田安全，做到了及时掌控着火点避免群众粮食经济受损。依据评分细则，该指标得3分。

3.减少污染，持续推进突出生态环境问题整改（4分）

该指标满分为4分，考核项目是否具有长效管理机制，用以反映项目后续维护管理情况。通过现场考察、调查问卷等形式了解蓝天卫士项目管控了秸秆禁烧现象、保护农户群众的粮食安全及改善居民环境等，给当地居民生活环境及粮食安全等带来了积极影响。依据评分细则，扣减0分，本项指标得4分。

4.管理人员满意度（5分）

该指标满分为5分，考核管理人员对蓝天卫士项目的实施满意情况。通过现场考察、调查问卷等形式了依据评分细则，部分反映系统更新后网络及设备偶尔存在卡顿的现象，但整体对蓝天卫士项目系统平台操作的难易程度、前端监控设备适用性、监控点位分布、监测率及覆盖率等都达到了预期满意效果。依据评分细则，本项指标得5分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法

1.全天候监测，确保防控有力
加强田间监测力度，密切监控火情灾害的发生的态势，力争早发现、早报告、早预警，严防灾情发生。

2.系统升级提高保障能力

在现有的“蓝天卫士”系统基础上，采用全新架构从终端侧、后端智能及运维、视频基础云平台、视频前端预警应用平台等四个方面进行升级。提高秸秆禁烧的能力，保证居民粮食安全，减少露天秸秆焚烧的损失，实现群众满意；管好用好专项资金，确保专款专用，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益。
3.加强部门配合，确保应对及时
加强组织领导，加强各级政府和相关职能部门对推进蓝天卫士监控系统升级工作重要性的认识，有组织、有计划、分步骤扎实做好蓝天卫士监控系统升级改造工作；密切部门配合，各部门做好日常组织协调工作；加强工作督导，各级成立督导组，督促各地按时完成蓝天卫士监控系统的升级改造工作，及时发现问题、解决问题，确保升级后的新系统发挥预期效果。
（二）存在的问题及原因分析

1.网络信号不稳定和设备运行卡顿

经实地查看设备后台运行情况及使用人员反馈，网络信号不稳定和设备运行卡顿情况时有发生，造成实时监控延时，影响火情灾害预警时间。
2.项目管理制度有待完善

“蓝天卫士”电子监控项目开展至今，尚没有出台项目验收的相关办法及实施细则。

3.部分盲区检测需要加强

经实地访谈了解，有人员反馈前端监控系统存在部分盲区无法及时检测，全方位监控有待加强。
六、有关建议

（一）提高网络运行的稳定性
建议实施主体升级设备或软件系统版本；进行优化配置，及时清理存储设备，提高运行效率。
（二）建立健全项目管理制度
建议县农业农村局出台项目验收相关办法，在项目安装、调试完成后，应按照相关标准和规范进行内部和外部验收，以确保项目质量和安全性；对项目实施过程中的费用支出进行核对和结算，以确保项目资金使用的透明和合规性；同时，加强必要的日常运营维护监督，做好档案收集与项目管理同步进行、实时同步地检查，不断的补充。确保项目实施效果和财政资金的使用效益。

提高产出效益

定期对所有设施设备进行盘点，对于已被树枝遮挡、拍摄区域偏移或已损坏的监控设备，应及时修剪树枝、摆正位置并进行维修养护，保证监控画面的完整性。
七、其他需要说明的事项

无
附件1：项目绩效评价指标体系及评分表

附件2：绩效评价使用人员调查问卷结果分析

附件3：绩效评价群众调查问卷结果分析
新乡市方政财务咨询有限公司
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附件1.

延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目绩效评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	指标说明
	评分标准
	得分

	A决策

(18分)
	A1项目立项（6分）
	A11立项依据充分性
	3
	考核立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围；⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	若符合全部要求得3分，若有一项不符合，则扣除0.6分，扣完为止。
	3

	
	
	A12立项程序规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①预算支出按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	若符合全部要求得3分，若有一项不符合，则扣除1分。
	3

	
	A2绩效目标（6分）
	A21绩效目标合理性
	3
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	若符合全部要求得3分，若有一项不符合，则扣1分，扣完为止。
	3

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。
	若符合全部要求得3分，若有一项不符合，则扣1分。
	3

	
	A3资金预算（6分）
	A31预算编制科学性
	4
	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核该项目预算编制的科学性合理性情况。
	①项目预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测 算依据充分，按照规定标准编制。④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
	若符合全部要求得4分，若有一项不符合，则扣1分，扣完为止。
	4

	
	
	A32资金分配
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	若符合全部要求得2分，若有一项不符合，则扣1分。
	2

	B过程

（22分）
	B1资金管理（16分）
	B11资金到位率
	5
	核查实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率＝（实际到位资金／预算资金）*100% 。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	得分=资金到位率*5
	5

	
	
	B12预算执行率
	5
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=实际支出额/实际到位资金

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	得分=预算执行率*5
	1.21

	
	
	B13资金使用合规性
	6
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	若符合①②③要求每项得2分，如违反其中第④项本指标不得分。
	6

	
	B2组织实施（6分）
	B21管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务和项目管理制度、日常运行制度是否健全，用以反映和考核财务和项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	1.有财务制度且合法、合规、完整得1分，否则不得分。

2.有项目管理制度且合法、合规、完整得1分，否则不得分。
	2

	
	
	B22制度执行有效性
	2
	考核项目实施单位在实施过程中是否有效执行了财务和业务管理制度
	①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目资金支出手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	若符合全部要求得4分，若有一项不符合，则扣除1分。
	2

	C产出

（40分）
	C1产出数量（16分）
	C11监控设备安装及运行情况
	10
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目安装运行承载情况
	项目实施的实际产出与采购产出比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	1.依据专线业务合同约定保证业务安全畅通得5分，若有不符合，酌情扣分。2.依据蓝天卫士服务合作协议约定，前端设备安装218个点位数得5分，若有不符合，酌情扣分。
	6

	
	
	C12后期维护服务实施及监督情况
	6
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目后期维护维修服务及农业农村局项目监督情况
	项目实施的实际产出与采购产出比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
	1.监控设施每周7天，每天24小时受理故障申报，全阻故障48小时内修复，其他故障24小时内修复；得分。2.互联网专线业务故障恢复时限小于12个小时；得分；3.农业农村局是否进行有效监管；得2分。
	4

	
	C2产出质量（10分）
	C21设备在线率
	6
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目施工质量符合项目方案的规定。
	设备在线率≥97%
	验收合格≥97%得满分，合格率低于97%的酌情扣分
	6

	
	
	C22秸秆露天焚烧监控区域完整性
	4
	考核延津县“蓝天卫士”电子监控系统升级项目秸秆焚烧情况实时监测率
	农田区域全方位、全天候、全角度烟雾智能监测
	全方位全角度监测100%得满分，存在盲区、死角等无法监控区域酌情扣分
	2

	
	C3产出时效（14分）
	C31设备安装及时率
	8
	考核延津县“蓝天卫士电子监控系统升级项目”施工是否按照合同约定时间完工。
	①各个标段是否按照合同要求工期及时完工；  

②完工及时率=取得开工令日期-完工日期/工期
	项目完工及时率≤1得满分；项目及时率＞1扣2分，扣完为止。
	8

	
	
	C32设备监测及时性
	6
	考核延津县“蓝天卫士电子监控系统升级项目”是否能够及时监测着火点
	①监控设备监测是否及时发现着火点

②发现着火点区域是否能够及时报警
	1.及时监测发现得3分

2.后续及时报警通知得3分
	6

	D效益

（20分）
	D1社会效益（11分）
	D11及时管控焚烧火点
	8
	考核项目实施对秸秆焚烧现象的管控
	项目区内管控改善秸秆焚烧现象≥90%
	1.改善度≥90%，得8分；

2.改善度小于90%且大于等于80%的得5分；

3.改善度小于80%不得分。
	8

	
	
	D12保护农民粮食安全
	3
	考核项目实施对农民的粮食安全进行有效的保护措施
	项目区内对粮食有效保护≥95%
	1.有效保护≥95%，得3分

2.有效保护小于95%，但是大于等于85%，得1分

3.有效保护小于85%不得分
	3

	
	D2可持续影响（4分）
	D21减少污染，持续推进突出生态环境问题整改
	4
	考核项目是否具有长效管理机制，用以反映项目后续维护管理情况。
	①项目的实施可长期对当地发展带来积极的影响；②具有明确、合理的后续维护运行管理规划并落实到位。
	1.带来积极影响得2分；

2.后续规划落实到位得2分。
	4

	
	D3满意度（5分）
	D31管理人员满意度
	5
	考核项目管理人员满意度
	管理人员与使用人员对项目建设的满意目标值≥90%
	1.满意度≥90%得5分；

2.满意度小于90%且大于等于80%的得2分；

3.满意度＜80%不得分。
	5

	合计
	
	
	100
	
	
	
	86.21


附件2.

绩效评价使用人员调查问卷结果分析
评价组采用“问卷网”软件及现场访谈向农业农村局管理使用人员开展满意度问卷调查，共收集问卷13份，问卷综合满意度比例100%。调查结果如下：
1.您对系统平台操作的难易程度是否满意？
	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	92.3%
	7.7%
	0
	0
	100%

	份数
	12
	1
	0
	0
	13
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2.您对监控设备适用性是否满意？

	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	92.3%
	0
	0
	7.7%
	100%

	份数
	12
	0
	0
	1
	13
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3.您对蓝天卫士电子监控项目建设安装系统点位分布是否满意?

	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	100%
	0
	0
	0
	100%

	份数
	13
	0
	0
	0
	13
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4.您对蓝天卫士电子监控项目建设安装的监控设备覆盖完整情况是否满意?

	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	100%
	0
	0
	0
	100%

	份数
	13
	0
	0
	0
	13
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5.您对蓝天卫士电子监控项目建设安装的监控设备监测火点的及时性是否满意?

	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	100%
	0
	0
	0
	100%

	份数
	13
	0
	0
	0
	13
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6.您对蓝天卫士电子监控项目建设在遏制秸秆燃烧问题的发生方面达成的效果是否满意?

	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	100%
	0
	0
	0
	100%

	份数
	13
	0
	0
	0
	13
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7.您对平台监控线路网络稳定性、监控设备可达到的预期使用效果是否满意?

	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	100%
	0
	0
	0
	100%

	份数
	13
	0
	0
	0
	13
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8.您对蓝天卫士电子监控项目实施情况总体是否满意？

	项 目
	非常满意
	比较满意
	一般
	不满意
	合 计

	满意度比率
	100%
	0
	0
	0
	100%

	份数
	13
	0
	0
	0
	13
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附件3.

绩效评价群众调查问卷结果分析
评价组采用“问卷网”软件及现场访谈蓝天卫士项目覆盖区域种植户开展满意度问卷调查，共收集问卷74份，问卷综合满意度95.9%比例。调查结果如下：
1.您所在的区域是否存在秸秆露天焚烧的现象？

	项 目
	很多
	存在但不普遍
	几乎没有
	不了解
	合 计

	满意度比率
	0
	1.4%
	95.9%
	2.7%
	100%

	份数
	0
	1
	71
	2
	74
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2.秸秆露天焚烧是否给您的农作物造成损失？

	项 目
	是
	否
	合 计

	满意度比率
	24.3%
	75.7%
	100%

	份数
	18
	56
	74
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3.据您了解，近两年秸秆焚烧现象与前两年相较是否改善？

	项 目
	是
	否
	合 计

	满意度比率
	95.9%
	4.1%
	100%

	份数
	71
	3
	74



